

The background is a vibrant, abstract digital composition. It features a grid of glowing blue lines on a dark blue background. Overlaid on this are several large, semi-transparent, rounded squares in various colors: green, blue, orange, red, yellow, and black. These squares are arranged in a way that suggests depth and movement, with some appearing to float or be part of a larger structure. The overall effect is one of high-tech, futuristic energy.

Pla TAC ZER Les Vinyes
Fase 2 – 16/17

PLA TAC

FASE 2

2016 - 2017

FASE 2 – 2016 / 2017

Temes	Actuacions	Recursos	Responsables	Temporització
Estratègia, lideratge i gestió	031. Definir els objectius generals i específics pel que fa a les TAC en els terminis que s'hagin establert	A partir de la diagnosi es triaran més adients d'acord amb el PEZ. Es veuran reflectits en el document Pla TAC de la pàgina web.	Comissió TAC i Equip directiu.	2016-2017
Estratègia, lideratge i gestió	032. Definir els indicadors associats als objectius específics per mesurar-los i vetllar per la seva concreció	Els indicadors associats als objectius específics es troben al document Pla TAC que està disponible en la secció de documents de la pàgina web	Coordinador TAC	2016-2017

Temes	Actuacions	Recursos	Responsables	Temporització
Estratègia, lideratge i gestió	071. Definir les responsabilitats entre els integrants de la comissió TAC (ex.: competència digital i currículum, difusió interna, difusió i comunicació externa, EVA, acompanyament tècnic a l'aula, coordinació TAC, actualització i difusió de l'aplicatiu del Pla TAC de centre, accessibilitat i inclusió, etc..)	Coordinador d'informàtica 7 Coordinació Tac: actualització pàgina web, acompanyament tècnic a l'aula, difusió interna, difusió del Pla TAC. Direcció: Competència digital i currículum. Comissió TAC: seguiment i suport en el desenvolupament del Pla TAC. Les responsabilitats s'aniran redistribuint quan sigui necessari.	Comissió TAC i Equip directiu	2016-2017 Anual

Temes	Actuacions	Recursos	Responsables	Temporització
Usos curriculars	22. Donar a conèixer a la comunitat educativa la producció de continguts realitzats per l'alumnat	S'estableix la nova pàgina web com a mitjà per difondre les produccions i activitats que realitzen els alumnes. L'alumnat participarà activament en la creació dels articles que es publicaran en la pàgina web. Es crearan àlbums fotogràfics, presentacions, fitxers de vídeo i d'àudio online. Es realitzaran pàgines dins de la web ZER Les Vinyes per recollir i mantenir els arxius històrics: roda de teatre, revista, ràdio a l'escola...	Coordinador TAC	2016-2017 Anual
Infraestructures i serveis digitals	020. Assegurar la presència de sistemes de projecció a les aules i el seu bon funcionament amb els serveis TIC disponibles	La direcció de cada escola vetllarà pel seu bon funcionament i comunicarà les incidències directament al servei de manteniment.	Direcció de les escoles	Del 30/01/17 al 30/06/17 Anual
Infraestructures i serveis digitals	020. Conèixer la infraestructura de connectivitat disponible i el cabal teòric que proporciona	Durant el 2n trimestre, i com a part del qüestionari del Departament per a l'estadística de la Societat de la Informació, és comprovarà el cabal	Direcció de les escoles i Coordinador TAC	Del 30/01/17 al 30/06/17 Anual

Temes	Actuacions	Recursos	Responsables	Temporització
Infraestructures i serveis digitals	021. Assegurar el correcte funcionament dels ordinadors disponibles a l'aula amb els serveis TIC disponibles	La direcció de cada escola vetllarà pel seu bon funcionament i comunicarà les incidències directament al servei de manteniment.	Direcció de les escoles	Del 30/01/17 al 30/06/17 Anual
Infraestructures i serveis digitals	021. Sol·licitar revisió de la infraestructura cas que el cabal real disponible no es correspongui per una diferència molt forta (50% o més) amb el cabal teòric que es disposa	La direcció de cada escola vetllarà pel seu bon funcionament i comunicarà les incidències directament al servei de manteniment.	Direcció de les escoles i Coordinador TAC	Del 30/01/17 al 30/06/17 Anual
Infraestructures i serveis digitals	024. Sol·licitar increments d'amplada de banda quan el nivell d'activitats que es realitzen ho justifiqui	Quan els canvis en l'activitat que es realitza en l'escola arran del desenvolupament del Pla TAC, demandi un major ample de banda, el Coordinador TAC assessorarà a les escoles sobre la demanda que s'hauria de fer.	Direcció de les escoles i Coordinador TAC	2016-2017 Anual
Infraestructures i serveis digitals	030. Assegurar que la connectivitat estigui operativa i mantenir-ne el funcionament amb els serveis TIC disponibles	A l'inici del curs, les escoles realitzaran una diagnosi de la velocitat de la xarxa en cadascun dels ordinadors de l'escola i n'annotaran els resultats per saber si és necessari augmentar el cabdal. S'ha de fer una prova amb tots els ordinadors navegant a l'hora.	Equips directius i Coordinador TAC	Del 30/01/17 al 30/06/17 Anual

Temes	Actuacions	Recursos	Responsables	Temporització
Infraestructures i serveis digitals	030. Crear una pàgina web del centre que permeti mostrar informació del centre	Es crearà el nou espai Web utilitzant el servei NODES per substituir l'antiga. Aquesta espai comptarà amb una pàgina, amb les seves subpàgines corresponents, per cada escola i també per la ZER. A més a més, cada escola disposarà de pàgines de categories adaptades a la seva idiosincràsia. També s'inclourà un repositori de documents a l'abast del claustre.	Coordinador TAC	Del 01/10/2015 al 23/04/2016
Infraestructures i serveis digitals	031. Assegurar la imatge corporativa del web del centre	El claustre decidirà quins aspectes rellevants haurà de contenir la Web de la Zer així com els criteris corporatius a seguir tant en les pàgines estàtiques com en la informació dinàmica.	Comissió TAC	Del 17/02/2016 al 23/03/2016

Temes	Actuacions	Recursos	Responsables	Temporització
Infraestructures i serveis digitals	033. Mantenir actualitzat de forma freqüent el web del centre	S'oferirà formació bàsica al professorat sobre la utilització de la nova Web: afegir, editar i esborrar articles; visibilitat, edició de membres, mediateca, categories.... També s'orientarà al claustre sobre la LOPD i LPI.	Comissió TAC	Del 16/03/2016 al 25/05/2016
Infraestructures i serveis digitals	034. Donar a conèixer a la comunitat educativa el web del centre	Es donarà visibilitat i es presentarà la nova Web de la Zer i la de les Escoles.	Coordinador TAC	Del 22/04/2016 al 22/04/2016
Infraestructures i serveis digitals	033. Mantenir actualitzat de forma freqüent el web del centre	El coordinador d'informàtica actualitzarà la pàgina web arran de les activitats que s'hi realitzen. S'oferirà formació bàsica al professorat sobre la utilització de la Web perquè puguin també actualitzar-la. També s'orientarà al claustre sobre la LOPD i LPI.	Comissió TAC	Del 16/03/2016 al 25/05/2016
Infraestructures i serveis digitals	034. Donar a conèixer a la comunitat educativa el web del centre	Es donarà visibilitat i es presentarà la nova Web de la Zer i la de les Escoles.	Coordinador TAC	Del 22/04/2016 al 22/04/2016

Temes	Actuacions	Recursos	Responsables	Temporització
Infraestructures i serveis digitals	035. Incentivar l'ús i consulta del web del centre per part de la comunitat educativa	La ZER difondrà l'existència de la Web del centre, així com de les seves utilitats, a tota la comunitat educativa: Als mestres durant els claustres, sessions de treball i en horari lectiu. A les famílies durant la reunió d'inici de curs i a través d'una explicació del coordinador d'informàtica.	Comissió TAC	Del 25/04/2016 al 30/06/2016 Anual

Temes	Actuacions	Recursos	Responsables	Temporització
Infraestructures i serveis digitals	210. Assegurar que en els ordinadors en què s'hagin d'utilitzar, es donin les condicions adequades d'accés a les aplicacions informàtiques de gestió del Departament	Cada inici de curs, la direcció de cada centre posarà en coneixement de l'especialista TIC de zona quins seran els ordinadors que s'utilitzaran per fer anar les aplicacions del departament. L'especialista haurà de fer les comprovacions adients per assegurar que poden funcionar correctament. En cas contrari, es realitzaran els canvis necessaris de programari o maquinari, o bé es planificarà la compra de nou equipament dins de la provisió.	Directors de Centre	Del 01/09/2016 al 30/06/2017 Anual

5.1 - ACTUACIONS ANUALS

Temes	Act.	Actuacions	Descripció	Responsables	Temporització
Estratègia, lideratge i gestió		Es comprovaran els indicadors dels objectius plantejats en la Fase actual del Pla TAC. Es plantejaran els nous objectius a assolir el curs següent. Es refarà el Pla TAC si és necessari. Es tancarà en Pla TAC (aplicatiu) i se n'obrirà un de nou.			Final de curs
	030	Actualitzar la temporització de desenvolupament del Pla TAC	Es detallarà en l'aplicatiu del Pla TAC i en el document pla TAC de la pàgina web	Comissió TAC	Final de curs
	080	Redistribuir les responsabilitats entre els integrants de la comissió TAC	A partir dels objectius del curs, es redistribuiran les responsabilitats.	Equip Directiu i Comissió TAC	Inici de curs
	100	Designar responsable d'informar sobre el Pla TAC	Es triarà el responsable	Equip Directiu	Inici de curs
	100	Actualitzar el document Pla TAC de la pàgina web	S'afegiran els canvis produïts en el desenvolupament del Pla TAC	Coordinador TAC	Final – Inici de Curs

Temes	Act.	Actuacions	Descripció	Responsables	Temporització
Infraestructures i serveis digitals	040 020 021 030	Revisió dels equipaments informàtics: funcionament i connectivitat. Revisió dels sistemes de projecció i interactius Comprovar cabal d'internet https://www.testdevelocidad.es/	Remetre les incidències al tècnic del departament i al Coordinador TAC. Si l'ample de banda és insuficient, remetre-ho al Coordinador TAC.	Mestres de l'escoles	Inici de curs
	020	Trametre el qüestionari del Departament per a l'estadística de la Societat de la Informació	Emplenar i trametre el qüestionari. Normalment maig - juny	Direccions de les escoles i Coordinador TAC	Normalment entre el 2n i 3r trimestre
	081	Necessitat de perifèrics	Les direccions de les escoles traslladaran al Coordinador TAC les necessitats.	Direccions de les escoles i Coordinador TAC	Inici de curs
	120	Afegir en el document de la pàgina web les noves incorporacions de programari i serveis digitals.	S'afegiran aquestes noves incorporacions tal i com es vagin produint.	Coordinador TAC	Durant el curs
	211	Explicar a les Direccions de les escoles les noves aplicacions de gestió disponibles del Departament d'Ensenyament.	L'equip directiu traslladarà al Claustre les novetats sobre les aplicacions del departament.	Equip Directiu	Claustres
	035	Explicar el funcionament de la pàgina web en la reunió de pares d'inici de curs i en el primer claustre o sessió de treball.	El Coordinador TAC dedicarà 10 minuts de la reunió de pares per explicar que es fa i que es pot trobar en la pàgina web	Direccions de les escoles i Coordinador TAC	Reunions de pares d'inici de curs

	210	Comprovar el funcionament de les aplicacions del departament en els ordinadors destinats a tal efecte en cada escola.	Les direccions de les escoles faran una prova d'accés a les aplicacions del departament que necessiten durant el curs. Les incidències es comunicaran, en primera instància, al coordinador TAC i, si no es soluciona, al tècnic del departament.	Direccions de les escoles	Inici de curs
	091	Recollir les necessitats previstes de maquinari, programari i serveis digitals per al curs següent.	A final de curs es preguntarà al claustre sobre les necessitats de cada escola. Juntament amb les necessitats que plantejaran els nous objectius del Pla TAC, la Comissió TAC elaborarà un llistat per presentar a l'Equip directiu `per prendre decisions.	Comissió TAC	Final de curs

Temes	Act.	Actuacions	Descripció	Responsables	Temporització
Estratègia, lideratge i gestió	071	Distribuir les responsabilitats en el desenvolupament del Pla TAC entre el Claustre	La Comissió TAC explicarà quins són els objectius plantejats per al curs actual i es distribuiran les responsabilitats entre tots.	Equip Directiu i Coordinador TAC	Inici de curs
	041	Recollir en un llistat les autoritzacions dels alumnes referents als drets d'imatge i als continguts elaborats pels alumnes	Les Direccions de les escoles remetran un document al Coordinador TAC amb les autoritzacions. El llistat es pot obtenir a Esfera.	Direccions de les escoles i Coordinador TAC	Octubre

Temes	Act.	Actuacions	Descripció	Responsables	Temporització
Usos curriculars	22	Difusió dels treballs dels alumnes en la pàgina web	S'aniran publicant en la pàgina web, a més de les notícies, treballs realitzats pels alumnes.	Coordinador TAC	Tot el curs

Temes	Act.	Actuacions	Descripció	Responsables	Temporització
Seguiment, avaluació i millora	100	Informar al Claustre de l'existència del Pla TAC i la seva ubicació en la pàgina web. Informar al Claustre de les actuacions previstes a realitzar durant el curs.	El Coordinador TAC explicarà les actuacions realitzades el curs anterior i plantejarà les noves actuacions a realitzar.	Coordinador TAC	Inici de curs
	031	Explicar en la reunió de pares de les diferents plataformes en línia que s'utilitzaran durant el curs.	El Coordinador TAC explicarà, si s'escau, en la reunió d'inici de curs quines plataformes en línia es preveu utilitzar i el seu funcionament	Coordinador TAC	Inici de curs
	070	Actualitzar l'inventari de les infraestructures digitals.	Les Direccions de les escoles informaran al Coordinador TAC sobre els canvis de maquinari produïts en les escoles per modificar el document.	Direccions de les escoles i Coordinador TAC	Durant el curs

5.2 - ACTUACIONS ANUALS PÀGINA WEB

A més a més de les actuacions anuals incloses en el desenvolupament del Pla TAC, que inclouen la publicació d'articles sobre notícies i treballs dels alumnes, hi ha una sèrie de **tasques de manteniment** exclusives de la pàgina web.

Aquestes tasques es realitzen prioritàriament a l'inici del curs.

PÀGINA	COMPROVACIONS I CANVIS	RESPONSABLE	DATES
ZER – CLAUSTRE	Canviar el nom de la pàgina Modificar el nom dels docents Modificar el nombre d'alumnes	Equip directiu – Facilitar dades Coordinador TAC – modificar dades	Setembre
ZER – CONSELL ESCOLAR	Modificar els noms dels components dels diferents Consells Escolars.	Equip directiu: facilitar dades al Coordinador TAC Direccions de les escoles: facilitar dades al Coordinador TAC Coordinador TAC: modificar les dades	Quan es produeixi el Consell escolar
ZER – AMPA	Modificar els noms dels components de les diferents AMPES.	Direccions de les escoles: facilitaran les dades al Coordinador TAC. Coordinador TAC: modificar dades	Quan es produeixi la reunió de les AMPES
ZER – CALENDARI	Comprovar que el calendari es visualitzi correctament.	Coordinador TAC.	Setembre
ZER – DOCUMENTS	Comprovar els documents públics que s'hi mostren i actualitzar-los si és necessari.	Equip directiu: es informat dels documents públics actuals i decideixen si s'ha de realitzar algun canvi.	Setembre – Abans del 1r Claustre
ESCOLES(4) - QUI SOM	Modificar el títol de la pàgina. Modificar nom dels docents. Modificar nombre d'alumnes.	Direccions de les escoles: facilitaran les dades al Coordinador TAC. Coordinador TAC: modificarà les dades.	Setembre
ESCOLES(4) - ON SOM	Comprovar funcionament del mapa	Coordinador TAC.	

PÀGINA	COMPROVACIONS I CANVIS	RESPONSABLE	DATES
ESCOLES(4) - AMPA	Modificar les dades.	Direccions de les escoles: facilitaran les dades al Coordinador TAC. Coordinador TAC: modificarà les dades.	Quan es produeixi la reunió de les AMPES
CALENDARI	Afegir les dates del curs actual.	Coordinador TAC: afegirà totes les dates fixes que s'anomenin en el claustre d'inici de curs. Comissió TAC: anirà afegint les noves dates que vagin apareixen durant el curs.	Setembre. Després del 1r Claustre
MENÚ PRINCIPAL	Modificar els blogs de cada escola si es produeixen canvis en les agrupacions dels alumnes	Coordinador TAC.	Setembre
USUARIS	Eliminar els usuaris de les persones que han deixat l'escola. Afegir nous usuaris.	Comissió TAC.	Octubre
RÀDIO A L'ESCOLA	Crear nova pàgina amb el nom del curs actual. Descarregar els àudios dels programes: http://www.radiofalset.cat/index.php/audios?jsmallfib=1&dir=JSROOT/La radio a lescola Penjar els àudios a https://www.ivoox.com/ Usuari: nodesvinyes@gmail.com Pass: escolavinyes Inserir els reproductors en la pàgina.	Comissió TAC.	Maig - Juny
TEATRE A L'ESCOLA	Crear nova pàgina amb el nom del curs actual. Penjar a Youtube les obres de teatre. (Centre de recursos) Inserir els vídeos a la pàgina.	Comissió TAC.	Maig - Juny
TROBADES	Crear les pàgines de les trobades del curs actual. Crear els àlbums fotogràfics a Google Fotos i penjar vídeos a Youtube. Redactar, afegir multimedia i enllaçar els àlbums.	Comissió TAC.	Desembre - Maig

PÀGINA	COMPROVACIONS I CANVIS	RESPONSABLE	DATES
REVISTA	Crear les pàgines de les dues revistes del curs actual. Crear la revista digital a http://en.calameo.com/#login Inserir les revistes a les pàgines corresponents.	Comissió TAC.	Desembre - juny